Documento de Visão Geral — Fast Horas

1. Contexto

O cliente controla hoje as horas e as demandas de seus funcionários em uma planilha. O preenchimento é trabalhoso e desestimulante. O dashboard que consolida as horas é pouco intuitivo e de difícil acesso, o que dificulta saber quanto tempo cada pessoa dedicou a cada demanda. O projeto nasce para substituir esse processo por um sistema próprio, simples de usar e com visibilidade clara para a gestão.

2. Visão do produto

Para **funcionários e gestores do cliente** que precisam registrar e acompanhar horas e demandas, o **Fast Horas** é um **sistema web de gestão de horas e demandas** que torna o registro rápido e dá ao gestor uma visão clara da carga de trabalho e da distribuição das demandas entre seus subordinados. Diferente da **planilha atual**, o Fast Horas centraliza o registro, o acompanhamento e a distribuição em um único lugar, com dashboard intuitivo e de fácil acesso.

3. Objetivos estratégicos

1. Reduzir o esforço de registrar horas, com preenchimento rápido e sem planilha.
2. Dar visibilidade das horas por pessoa, equipe e demanda, em um dashboard intuitivo e de fácil acesso.
3. Melhorar a distribuição de demandas, permitindo ao gestor alocar e acompanhar a carga de cada subordinado.
4. Centralizar horas e demandas em um só lugar, eliminando planilhas paralelas.

4. Stakeholders

Nome / Papel	Interesse no projeto	Nível de influência / decisão
Geraldo, CEO do cliente	Resolver o controle de horas e demandas da empresa	Decide e aprova escopo e entregas

Nome / Papel	Interesse no projeto	Nível de influência / decisão
Gestores do cliente	Acompanhar horas e distribuir demandas aos subordinados	Influenciam os requisitos (usuários-chave)
Funcionários do cliente	Registrar horas com menos esforço	Usuários finais
João Lucas, assessor de UX/UI da EJECT	PO do projeto: conduzir requisitos e entregas	Responsável pelo produto na EJECT

5. Métricas de sucesso (macro)

Objetivo	Indicador
1	Percentual de funcionários que registram horas no sistema (meta a definir com o cliente)
1	Tempo médio para registrar um lançamento de horas (meta a definir)
2	Gestores conseguem consultar as horas por pessoa e por demanda sem apoio da EJECT
3	Percentual de demandas vigentes com responsável atribuído pelo gestor
4	Planilha de controle de horas descontinuada

As metas numéricas ficam em aberto, porque o cliente não definiu valores.

6. Principais riscos

Risco	Mitigação
Baixa adesão dos funcionários, se o registro não for realmente mais simples que a planilha	Priorizar a usabilidade do lançamento e validar o fluxo no mockup com o cliente
Hierarquia (gestor de cada pessoa) mais complexa que o previsto	Detalhar a regra de hierarquia em Personas e Permissões e confirmar com o cliente antes do desenvolvimento
Escopo crescer além do briefing inicial, que é enxuto	Fechar o Escopo do Projeto como anexo do contrato e tratar o restante como mudança
Prazo final ainda indefinido	Definir o prazo no planejamento de tempo, após a análise de contexto

7. Cronograma macro / horizonte de entrega

Início do projeto: **26/10/2026**. Prazo final: **a definir**, após análise de contexto e planejamento de tempo.

Marco	Descrição
1	Documentação e backlog
2	Mockups e aprovação
3	Desenvolvimento
4	Testes
5	Deploy e encerramento